



DÉCISION PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Délégation faite au Président

Réf. : P104_2021

Date : 01/04/2021

OBJET : Extension et rénovation énergétique du cinéma Le Richelieu sur la commune de Réville - Avenant 1 aux lots 1, 6 et 9

Exposé

Une consultation a été lancée selon une procédure adaptée en vue de conclure des marchés publics de travaux pour l'extension et la rénovation énergétique du cinéma « Le Richelieu » sur la commune de Réville.

Les marchés publics des lots 6 et 9 ont été notifiés le 03 novembre 2020 et le lot 1 a été notifié le 14 décembre 2020 :

Intitulés du lot	Titulaire	Marché tranche ferme Montant HT	Marché tranche optionnelle 3	Montant total HT (base + TO n°3)
Lot n°1 : démolition, gros-œuvre	HINAUT	70 299,40 €	-	70 299,40 €
Lot 6 : menuiserie intérieure, isolation	LELUAN MAP	55 583,55 €	1 659,33 €	57 242,88 €
Lot n°9 électricité	MASSELIN TERTIAIRE	68 221,10 €	-	68 221,10 €

Les travaux sont en cours d'exécution.

Pour la bonne exécution des prestations, les travaux en plus-values et en moins-values sont apparus nécessaires pour ces lots, à savoir :

Lot 1 : plus-values dégrossis sur mur intérieur salle n° 1, pose d'un regard béton sous l'estrade de la salle n° 2.

Lot 6 : moins-values dépose et repose des écrans, réalisation d'un coffre de protection des projecteurs, pose d'un bloc porte acoustique.

Lot 9 : moins-values éclairage nez de marche et BAES, éclairages extérieurs de sol et plus-values gaine éclairage scène, réaménagement câblage, alimentation pompe relevage, départ supplémentaire dans TGBT.

En conséquence, il est proposé de conclure les avenants suivants :

Intitulés du lot	Titulaire	Marché tranche ferme Montant HT	Tranche optionnelle 3	Avenant n° 1 montant HT	Montant total HT (base + TO n°3) et avenant
Lot n°1 : démolition, gros-œuvre	HINAUT	70 299,40 €	-	6 325,60 €	76 625,00 €
Lot 6 : menuiserie intérieure, isolation	LELUAN MAP	55 583,55 €	1 659,33 €	- 815,91 €	56 426,97 €
Lot n°9 électricité	MASSELIN TERTIAIRE	68 221,10 €	-	5 015,16 €	73 236,26 €

Par ces motifs, le Président de la Communauté d'Agglomération du Cotentin,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.5211-10,

Vu la délibération DEL2020_180 du 8 décembre 2020 portant délégation de pouvoir du Conseil au Bureau et au Président de la Communauté d'Agglomération du Cotentin,

Vu le Code de la Commande Publique, notamment l'article R2194-8,

Considérant la notification du marché de travaux démolition, gros-œuvre à l'entreprise HINAUT – ZA le Pont – 74 route de Hautteville – 50690 MARTIVAST,

Considérant la notification du marché de travaux menuiserie intérieure, isolation à l'entreprise LELUAN MAP – ZA d'Armanville – 50700 VALOGNES,

Considérant la notification du marché de travaux électricité à l'entreprise MASSELIN TERTIAIRE – 14 bis rue Alfred Nobel – 14123 IFS,

Décide

- **De signer** un avenant n° 1 au lot 1 démolition, gros-œuvre avec l'entreprise HINAUT – ZA le Pont – 74 route de Hauteville – 50690 MARTINVEST pour un montant de 6 325,60 € HT soit 7 590,72 € TTC ce qui porte le montant du marché public de travaux à 76 625,00 € HT soit 91 950,00 € TTC (augmentation de 9 %),
- **De signer** un avenant n° 1 au lot 6 menuiseries intérieures, isolation avec entreprise LELUAN MAP – ZA d'Armanville – BP 9 – 50700 VALOGNES pour un montant en moins-value de 815,91 € HT soit 979,09 € TTC ce qui porte le montant du marché public de travaux à 56 426,97 € HT soit 67 712,37 € TTC (diminution de 1,43 %),
- **De signer** un avenant n° 1 au lot 9 électricité avec l'entreprise MASSELIN TERTIAIRE – 14 bis rue Alfred Nobel – 14123 IFS pour un montant de 5 015,16 € HT soit 6 018,19 € TTC ce qui porte le montant du marché public de travaux à 73 236,26 € HT soit 87 883,51 € TTC (augmentation de 7,35 %),
- **De dire** que les crédits sont inscrits au budget 06 cinéma, ligne de crédit 26 – Imputation 2313,
- **D'autoriser** le Vice-Président ou le Conseiller Délégué à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente décision.

Le Président,

David MARGUERITTE