



DÉCISION PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Délégation faite au Président

Réf. : P318_2022

Date : 17/08/2022

OBJET : Avenant 1 - Études pour la mise en place d'un programme d'actions sur l'aire d'alimentation de forages et caractérisation d'une zone humide de captages d'eau - Lot n°1 : Forages de l'Asselinerie de la commune de Cherbourg-en-Cotentin

Exposé

La Société SUEZ CONSULTING/SAFEGE, 15, 27 rue du Port, parc de l'île, 92000 NANTERRE est titulaire depuis le 26 janvier 2021 du marché relatif aux études pour la mise en place d'un programme d'actions sur l'aire d'alimentation de forages et caractérisation d'une zone humide de captages d'eau - Lot n° 1 : forages de l'Asselinerie de la commune de Cherbourg-en-Cotentin,

Le marché se compose d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles dont le montant est de :

Montant total	Prix global et forfaitaire € HT	Prix global et forfaitaire € TTC
TRANCHE FERME	50 290 €	60 348 €
TRANCHE OPTIONNELLE N° 1 (afferme)	19 720 €	23 664 €
TRANCHE OPTIONNELLE N° 2 (non afferme)	6 360 €	7 632 €
TOTAL	76 370 €	91 644 €

L'étude nécessite la fourniture de données pédologiques afin de réaliser une carte pédologique plus précise.

Cette prestation supplémentaire s'élève à 525 € HT soit 630 € TTC et porte le montant de la tranche ferme à 50 815 € HT soit 60 978 € TTC.

Le montant global du marché se trouve donc modifié comme suit :

Montant initial HT (<i>tranches ferme + optionnelle 1 affermie</i>)	Montant avenant 1 HT	Montant après avenant 1 HT	% d'augmentation
70 010,00 €	525,00 €	70 535,00 €	0,75 %

Par ces motifs, le Président de la Communauté d'Agglomération du Cotentin,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.5211-10,

Vu la délibération n°DEL2022_050 du 5 avril 2022 portant délégation de pouvoir du Conseil au Bureau et au Président de la Communauté d'Agglomération du Cotentin - Modification n°4,

Vu le Code de la Commande Publique, notamment l'article R.2194-8,

Vu l'arrêté du Préfet de la Manche en date du 4 novembre 2016 portant création de la Communauté d'Agglomération du Cotentin,

Décide

- **De signer** l'avenant n°1 au marché relatif aux études pour la mise en place d'un programme d'actions sur l'aire d'alimentation de forages et caractérisation d'une zone humide de captages d'eau - Lot n°1 : forages de l'Asselinerie de la commune de Cherbourg-en-Cotentin avec la Société SUEZ CONSULTING/SAFEGE, 15, 27 rue du Port, parc de l'Île, 92000 NANTERRE,
- **De dire** que le montant du marché avec affermissement de la tranche optionnelle 1 s'élève désormais à 70 535 € HT soit 84 642 € TTC,
- **De dire** que la dépense sera imputée au budget eau,
- **De solliciter** les subventions les plus larges notamment auprès de l'Agence de l'Eau Seine Normandie,
- **D'autoriser** son délégataire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente décision,
- **De dire** que la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 CAEN ou par voie dématérialisée via l'application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l'Etat et de l'accomplissement des formalités de publicité requises.

Le Président,

David MARGUERITTE

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 1

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU COTENTIN
8 RUE DES VINDITS
50130 CHERBOURG EN COTENTIN

SIRET : 200 067 205 00019

B - Identification du titulaire du marché public

Société SUEZ CONSULTING/SAFEGE SAS.

15, 27 rue du Port- Parc de l'Ile
92 000 NANTERRE
SIRET : 542 021 829 00214

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

Etudes pour la mise en place d'un programme d'actions sur l'aire d'alimentation de forages et caractérisation d'une zone humide de captages d'eau - Lot n°1 : études pour la mise en place d'un programme d'actions sur l'aire d'alimentation de forages et caractérisation d'une zone humide de captages d'eau : forages de l'Asselinerie de la commune de Cherbourg-en-Cotentin

■ Date de la notification du marché public : 26/01/2021

■ Durée d'exécution du marché public :

- TRANCHE FERME 14 mois
- TRANCHE OPTIONNELLE1 36 mois
- TRANCHE OPTIONNELLE 2 3 mois

■ Montant initial du marché public :

➤ TRANCHE FERME

Désignation des missions	Prix global et forfaitaire € HT	Prix global et forfaitaire € TTC
Délimitation de l'aire d'alimentation et détermination de la vulnérabilité - Etude des pressions et évaluation des risques	18 320 €	21 984 €
Modélisation des flux polluants	11 470 €	13 764 €
Caractérisation de la zone humide	15 980 €	19 176 €
3 réunions COPIL	2 100 €	2 520 €
Rapport provisoire et définitif, préparation, animation, compte rendu des réunions	2 420 €	2904 €
TOTAL	50 290 €	60 348 €

➤ **TRANCHE OPTIONNELLE N° 1**

Envoyé en préfecture le 18/08/2022

Reçu en préfecture le 18/08/2022

Affiché le

Prix global et forfaitaire
ID : 050-200067205-20220818-P318_2022-AR

Désignation des missions	SLO	
	€ HT	€ TTC
Suivi faunistique et floristique sur 3 ans + 1 réunion du comité de pilotage	19 720 €	23 664 €

➤ **TRANCHE OPTIONNELLE N° 2**

Désignation des missions	Prix global et forfaitaire € HT	Prix global et forfaitaire € TTC
ELABORATION DU PROGRAMME D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU + 1 réunion de pilotage + 1 réunion publique	6 360 €	7 632 €

Montant total toutes tranches cumulées	Prix global et forfaitaire € HT	Prix global et forfaitaire € TTC
TRANCHE FERME	50 290 €	60 348 €
TRANCHE OPTIONNELLE N°1	19 720 €	23 664 €
TRANCHE OPTIONNELLE N°2	6 360 €	7 632 €
TOTAL	76 370 €	91 644 €

D - Objet de l'avenant

- Modifications introduites par le présent avenant :

DESIGNATION	Plus-value € HT
Fourniture de données pédologiques payantes : Dépense exceptionnelle liée aux besoins de réaliser une carte pédologique plus précise sur le secteur d'étude de l'aire d'alimentation des forages de l'Asselinerie.	525,00 € HT

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : OUI

Montant de l'avenant n°1 :

TRANCHE FERME	Prix global et forfaitaire € HT	Prix global et forfaitaire € TTC
Fourniture de données pédologiques payantes : Dépense exceptionnelle liée aux besoins de réaliser une carte pédologique plus précise sur le secteur d'étude de l'aire d'alimentation des forages de l'Asselinerie.	50 815 €	60 978 €

Le montant total du marché après avenant n° 1 s'élève à :

RECAPITULATIF		TC	MONTANT
TRANCHE FERME		50 815 €	60 978 €
TRANCHE OPTIONNELLE N°1		19 720 €	23 664 €
TRANCHE OPTIONNELLE N°2		6 360 €	7 632 €
TOTAL TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE N°1		70 535 €	84 642 €

Envoyé en préfecture le 18/08/2022

Reçu en préfecture le 18/08/2022

Affiché le (HT)

ID : 050-200067205-20220818-P318_2022-AR

- % d'écart introduit par l'avenant n°1 par rapport au marché initial : 0,75 %

■ Incidence sur le délai d'exécution :

L'ajout de cette prestation entraîne un délai d'exécution supplémentaire de 28 jours calendaires sur la tranche ferme.

Les conditions d'exécution du marché restent inchangées sur l'ensemble de la période d'exécution.

TRANCHE FERME	Délai initial
Délimitation de l'aire d'alimentation et détermination de la vulnérabilité - Etude des pressions et évaluation des risques	14 mois
Modélisation des flux polluants	
Caractérisation de la zone humide	

TRANCHE OPTIONNELLE1	Délai initial
Suivi faunistique et floristique sur 3 ans	36 mois

TRANCHE OPTIONNELLE 2	Délai initial
ELABORATION DU PROGRAMME D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU	3 mois

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)