



## DÉCISION PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

### Délégation faite au Président

Réf. : P319\_2022

Date : 17/08/2022

**OBJET : Avenant 1 - Études pour la mise en place d'un programme d'actions sur l'aire d'alimentation de forages et caractérisation d'une zone humide de captages d'eau - Lot n°2 : Forages F12, et F12 bis et F14 - Commune de Sainte-Croix-Hague, Captage C1 de la Belle Fontaine - Commune de Grosville, Captages du Prieuré - Commune de Clitourps**

### Exposé

La Société SUEZ CONSULTING/SAFEGE, 15, 27 rue du Port, parc de l'île, 92000 NANTERRE est titulaire depuis le 26 janvier 2021 du marché relatif aux études pour la mise en place d'un programme d'actions sur l'aire d'alimentation de forages et caractérisation d'une zone humide de captages d'eau :

Lot n° 2 : Forages F12, et F12 bis et F14 - Commune de Sainte-Croix-Hague, Captage C1 de la Belle Fontaine - Commune de Grosville, Captages du Prieuré - Commune de Clitourps.

Le marché se compose d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles dont le montant est de :

Montant total	Prix global et forfaitaire € HT	Prix global et forfaitaire € TTC
TRANCHE FERME	55 040 €	66 048 €
TRANCHE OPTIONNELLE N° 1 (afferme)	33 050 €	39 660 €
TRANCHE OPTIONNELLE N° 2 (non afferme)	8 790 €	10 548 €
<b>TOTAL</b>	<b>96 880 €</b>	<b>116 256 €</b>

L'étude des pressions et évaluations des risques pour l'AAC de Clitourps ne sera pas réalisée et représente une moins-value sur le marché de 7 470 € HT. Les autres études nécessitent la fourniture de données pédologiques afin de réaliser une carte pédologique plus précise qui s'élève à 730 € HT soit 876 € TTC et porte le montant de la tranche ferme à 48 300 € HT soit 57 960 € TTC.

Le montant global du marché se trouverait donc modifié comme suit :

Montant initial HT ( <i>tranches ferme + optionnelle 1 affermie</i> )	Montant avenant 1 HT	Montant après avenant 1 HT	% induit par l'avenant
88 090,00 €	- 6 740,00 €	81 350,00 €	- 7,65 %

**Par ces motifs, le Président de la Communauté d'Agglomération du Cotentin,**

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.5211-10,

**Vu** la délibération n°DEL2022\_050 du 5 avril 2022 portant délégation de pouvoir du Conseil au Bureau et au Président de la Communauté d'Agglomération du Cotentin - Modification n°4,

**Vu** le Code de la Commande Publique, notamment l'article R.2194-8,

**Vu** l'arrêté du Préfet de la Manche en date du 4 novembre 2016 portant création de la Communauté d'Agglomération du Cotentin,

#### **Décide**

- **De signer** l'avenant n°1 relatif aux études pour la mise en place d'un programme d'actions sur l'aire d'alimentation de forages et caractérisation d'une zone humide de captages d'eau - Lot n°2 : F12 et F12 bis et F14 - Commune de Sainte-Croix-Hague, Captage C1 de la Belle Fontaine - Commune de Grosville, Captages du Prieuré - Commune de Clitourps avec la Société SUEZ CONSULTING/SAFEGE, 15, 27 rue du Port, parc de l'Île, 92000 NANTERRE,
- **De dire** que le montant du marché avec affermissement de la tranche optionnelle 1 s'élève désormais à 81 350 € HT soit 97 620 € TTC,
- **De dire** que la dépense sera imputée au budget eau,
- **De solliciter** les subventions les plus larges notamment auprès de l'Agence de l'Eau Seine Normandie,
- **D'autoriser** son délégataire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente décision,
- **De dire** que la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 CAEN ou par voie dématérialisée via l'application « Télérecours citoyens » sur le site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)) dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l'Etat et de l'accomplissement des formalités de publicité requises.

**Le Président,**

**David MARGUERITTE**

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU COTENTIN  
8 RUE DES VINDITS  
50130 CHERBOURG EN COTENTIN  
SIRET : 200 067 205 00019

B - Identification du titulaire du marché public

Société SUEZ CONSULTING/SAFEGE SAS.  
15, 27 rue du Port- Parc de l'Île  
92 000 NANTERRE  
SIRET : 542 021 829 00214

C - Objet du marché public

Objet du marché public:

Etudes pour la mise en place d'un programme d'actions sur l'aire d'alimentation de forages et caractérisation d'une zone humide de captages d'eau

Lot n°2 : Forages F12, et F12 bis et F14 -commune de Sainte-Croix-Hague  
Captage C1 de la Belle Fontaine -commune de Grosville  
Captages du Prieuré –commune de Clitourps

Date de la notification du marché public : 26/01/2021

Durée d'exécution du marché public :

- TRANCHE FERME 18 mois
- TRANCHE OPTIONNELLE1 6 mois
- TRANCHE OPTIONNELLE 2 6 mois

Montant initial du marché public :

➤ TRANCHE FERME

Désignation des missions	Prix global et forfaitaire € HT	Prix global et forfaitaire € TTC
Délimitation de l'aire d'alimentation et détermination de la vulnérabilité - Etude des pressions et évaluation des risques	50 230 €	60 276 €
2 réunions COPIL	2 390 €	2 868 €
Rapports provisoire et définitif, préparation, animation, compte-rendu des réunions	2 420 €	2 904 €
<b>TOTAL</b>	<b>55 040 €</b>	<b>66 048 €</b>

➤ **TRANCHE OPTIONNELLE N° 1**

Envoyé en préfecture le 18/08/2022  
 Reçu en préfecture le 18/08/2022  
 Affiché le   
 ID : 050-200067205-20220818-P319\_2022-AR

Désignation des missions	Prix global et forfaitaire	Prix global et forfaitaire
	€ HT	€ TTC
MODELISATION DES FLUX + 1 réunion du comité de pilotage + document synthétique préparation, animation, compte-rendu de réunions	33 050 €	39 660 €

➤ **TRANCHE OPTIONNELLE N° 2**

Désignation des missions	Prix global et forfaitaire € HT	Prix global et forfaitaire € TTC
ELABORATION DU PROGRAMME D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU + 1 réunion de pilotage + 1 réunion publique + rapports provisoire et définitif, document synthétique préparation, animation, compte-rendu de réunions	8 790 €	10 548 €

Montant total toutes tranches cumulées	Prix global et forfaitaire € HT	Prix global et forfaitaire € TTC
TRANCHE FERME	55 040 €	66 048 €
TRANCHE OPTIONNELLE N°1	33 050 €	39 660 €
TRANCHE OPTIONNELLE N°2	8 790 €	10 548 €
<b>TOTAL</b>	<b>96 880 €</b>	<b>116 256 €</b>

**D - Objet de l'avenant**

- Modifications introduites par le présent avenant** : abandon de la suite à donner sur les captages de Clitourps ; l'étude **des pressions et évaluation des risques** de la tranche ferme n'y sera pas faite.

Le bureau d'études souhaite la mise à disposition d'une base de données sol d'échelle 1/50 000 relative aux AAC d'ouvrages de Clitourps, de Grosville et de La Hague.

DESIGNATION	Moins-value € HT	Plus-value € HT
Déclassement des captages de Clitourps. Suppression de l'Etude des pressions et évaluation des risques pour l'AAC de Clitourps.	<b>7 470,00 €</b>	
Acquisition de données pédologiques pour les captages de Clitourps, Grosville et la Hague.		<b>730,00€</b>

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : OUI

Montant de l'avenant n°1 :

TRANCHE FERME	Prix global et forfaitaire € HT	Prix global et forfaitaire € TTC
Déclassement des captages de Clitourps. Suppression de l'Etude des pressions et évaluation des risques pour l'AAC de Clitourps. Acquisition de données pédologiques pour les captages de Clitourps, Grosville et la Hague.	- 6 740 €	- 8 088 €

Le montant total du marché après avenant n° 1 s'élève à :

RECAPITULATIF	MONTANT TOTAL (€HT)	MONTANT TOTAL (€TTC)
TRANCHE FERME	48 300 €	57 960 €
TRANCHE OPTIONNELLE N°1	33 050 €	39 660 €
TRANCHE OPTIONNELLE N°2	8 790 €	10 548 €
<b>TOTAL TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE N°1</b>	<b>81 350 €</b>	<b>97 620 €</b>

- % d'écart introduit par l'avenant n°1 par rapport au marché initial : -7,65 %

Incidence sur le délai d'exécution :

L'ajout de cette prestation entraîne un délai d'exécution supplémentaire de 28 jours calendaires.

Les conditions d'exécution du marché restent inchangées sur l'ensemble de la période d'exécution.

TRANCHE FERME	Délai initial
Délimitation de l'aire d'alimentation et détermination de la vulnérabilité - Etude des pressions et évaluation des risques	18 mois

  

TRANCHE OPTIONNELLE1	Délai initial
modélisation des flux polluants	6 mois

  

TRANCHE OPTIONNELLE 2	Délai initial
élaboration du programme d'amélioration de la qualité de l'eau	6 mois

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature  
*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)